Npuls

DOORONTWIKKELING & OPSCHALING — VOORSTEL

# Evaluatietool Selectie: het vervolg

Van een werkend MVP naar een volwaardige evaluatietool — in werkpakketten, in co-creatie met de instellingen.

**CEDA** · Centre of Educational Data Analytics · voor het NKO-kernteam

Npuls · 2026

VERTREKPUNT

# Het MVP is af — en meer dan dat

Voortbouwend op het Handboek Selectie: we beloofden een mock-up en leverden een werkende tool op echte data.

- **Vertrekpunt:** het **Handboek Selectie** (holistisch) en het originele **Evaluatietool-document 2023** (gericht op selectie & resultaten) — de samenhang selectie ↔ opleiding
- **Werkend dashboard** i.p.v. mock-up, incl. statistiek (correlatie, regressie, **verschiltoets**) en PDF-rapport
- **Gevalideerd** met **2 instellingen**; koppeling met **1CijferHO** levert doelvariabelen (doorstroom, diploma)

**Afronding · derde instelling**

## Universiteit Maastricht

Aanbod aan **Biomedische wetenschappen** om als 3e instelling de workflow te doorlopen. Verder: tabbladen gebruiksvriendelijker, workflow met 2 instellingen, extra uitsplitsingen uit 1CijferHO.

DOORONTWIKKELING

# De evaluatietool in drie delen

Eerst afmaken, dan verdiepen, dan verkennen



DOORONTWIKKELING · OVERZICHT

# De evaluatietool groeit in drie delen

Elk deel bouwt op het vorige voort en wordt gekoppeld aan een werkpakket.

Deel 1

## Volwaardige evaluatietool

Van MVP naar de tool zoals oorspronkelijk omschreven.

Deel 2

## Kandidatenpool & fairness

Niet alleen studiesucces, maar de selectie zélf.

Deel 3 · scope aanpasbaar

## Doorontwikkeling op maat

Deel 1 en 2 uitbreiden op basis van de behoefte; weging als kandidaat-onderwerp.

Deel 1 levert het vertrekpunt-idee op; **Deel 2 en Deel 3 zijn extra daarbovenop**, in afstemming met het NKO.

DEEL 1

# Van MVP naar volwaardige evaluatietool

Starten met een kick-off eind november; dan de tool inhoudelijk compleet maken.

- **Bredere preparatie:** ook een flow voor alléén instrumenten (i.o.m. Sanne Scheurs) + **robuuster** (missende waardes, extra controle, codeverbetering)
- **Vakresultaten uit de opleiding:** nieuwe doelvariabelen — ook **continu en ordinaal** — en analyses (multipele lineaire regressie, correlatie, frequentietabel)
- **Rapport** exporteerbaar en instelbaar, zodat instellingen het indien gewenst gemakkelijk kunnen delen (chat-interactie is out of scope)
- **Verwijzing Handboek Selectie** bij uitkomsten en beleidskeuzes
- **Cohorten** vergelijken; alvast experimenteren met de **selectiedata-template**

Meerdere requirements zijn gekoppeld aan **opleidingscijfers**; apart spoor: **cijfers middelbare school** uit 1CijferHO (school- + centraal examen).

DEEL 2

# Kandidatenpool & fairness

Van "voorspelt de selectie studiesucces?" naar "wie doen er mee, en hoe verloopt de selectie voor hen?"

- **Uitsplitsingsvariabelen** voor álle kandidaten — extra data via koppel-ID of in het selectiedatabestand; template uitbreiden
- **Meer variabeletypen** in de configuratie (tenminste categorisch)
- Analyse van de **kandidatenpool**: samenstelling, doorstroom door de selectiestappen en **diversiteit en fairness**

Optioneel

## Itemanalyses

Instellingen gebruiken nu al deels toets-software. De vraag is of er behoefte is aan itemanalyses **dáárbuiten**. Dit verkennen we met de actieve groep.

DEEL 3 · SCOPE AANPASBAAR

# Doorontwikkeling op maat

Een flexibel derde deel — het draait pas in het najaar van 2027.

- **Uitbreiding van deel 1 en 2** op basis van feedback en behoefte van instellingen en opleidingen
- **Weging** als kandidaat-onderwerp: weging doorgeven per item, instrument en criterium en andere wegingen simuleren
- Onderbouwd door onderzoek: **Pareto-optimalisatie** vs. fixed-weight selectiesystemen

Scope aanpasbaar

## Vorm volgt de behoefte

Weging is het meest concrete voorstel, maar geen vast onderdeel: blijkt verdieping op deel 1 of 2 waardevoller, dan gaat het budget daarheen. In afstemming met het NKO.

PLANNING & FINANCIERING

# Werkpakketten en budget

Drie werkpakketten en een meerjarige adoptie-lijn

PLANNING · NOV 2026 – 2030

# Drie werkpakketten, dan borgen

Elk werkpakket is een afgebakend geheel, steeds in co-creatie met 3 à 4 instellingen. Daarna adoptie en overdracht.

WP1 · nov '26 – feb '27

## Resultaten + kick-off

Opschalingsworkshop, verbetering MVP en integratie van **vakresultaten** en vooropleidingscijfers.

WP2 · mrt – jun '27

## Kandidatenpool & fairness

Data van álle deelnemers aan de selectie, met als doel inzicht in **diversiteit en fairness**.

WP3 · sep – dec '27

## Doorontwikkeling op maat

Uitbreiding van WP1 en WP2 naar behoefte, met weging als kandidaat-onderwerp. **Scope aanpasbaar** i.o.m. het NKO.

**€50k software per werkpakket** · daarna 2027–2030 **adoptie** tot **€30k/jaar** (werkelijke kosten): workshops, webinars, vindbaar via het Onderwijskennis-portal van NKO, overdracht.

FINANCIERING

# De begroting op een rij

Software met een vaste prijs, adoptie op basis van werkelijke kosten.

| Onderdeel | Periode | Bedrag |
|---|---|---|
| **WP1** — Resultaten + kick-off | nov '26 – feb '27 | € 50.000 |
| **WP2** — Kandidatenpool & fairness | mrt – jun '27 | € 50.000 |
| **WP3** — Doorontwikkeling op maat | sep – dec '27 | € 50.000 |
| **Werkpakketten samen** | 2026 – 2027 | **€ 150.000** |

## Twee typen activiteiten

**Software**: de werkpakketten, vaste prijs €50k, met specifiek kader.

**Adoptie**: plafond €30k/jaar (2027–2030), alleen naar daadwerkelijk gemaakte kosten.

RANDVOORWAARDEN

# Open source, lokaal en in co-creatie

De uitgangspunten van het MVP blijven staan — met een expliciete licentiekeuze.

- **Open source, modulair en gedocumenteerd**
- **Data blijft lokaal** bij de instelling — geen hosting of verwerkersovereenkomst
- **Co-creatie** met 3 à 4 instellingen per fase
- **In afstemming met het NKO** voor scope, presentaties en borging

Licentie

## EUPL 1.2

De European Union Public Licence 1.2 — de Europese software-variant van de **binnen Npuls gebruikte** CC-BY-SA 4.0-licentie.

TOT SLOT

# De vervolgstappen

Van het afronden van het MVP naar de start van werkpakket 1.

1. **MVP afronden (zomer 2026)**

   Validatie met 2 instellingen; Maastricht als 3e.

2. **Afspraken SURF & NKO**

   Afspraken over de doorontwikkeling en de werkpakketten-financiering.

3. **Actieve groep werven**

   3 à 4 instellingen / opleidingen voor de co-creatie.

4. **Kick-off opschalingsworkshop (nov 2026)**

   MVP delen en werkpakket 1 starten.





# Npuls

CC BY SA